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St.: 51,928   Předpoklad realizace: 04/2021–05/2022

St.: 26,300–27,400   Předpoklad realizace: 04/2022–12/2022

St.: 0,512   Předpoklad realizace: 05/2022–09/2022

St.: 2,202   Předpoklad realizace: 04/2022–11/2022

St.: 4,307–5,104   Předpoklad realizace: 11/2021–11/2022

St.: 165,577   Předpoklad realizace: 06/2021–11/2022

St.: 29,100–29,800   Předpoklad realizace: 09/2021–06/2022

St.: 32,100–34,000   Předpoklad realizace: 04/2022–07/2022

St.: 15,059   Předpoklad realizace: 05/2022–10/2022
St.: 6,517–7,890   Předpoklad realizace: 04/2022–06/2022

St.: 10,739   Předpoklad realizace: 04/2022–11/2023

St.: 3,114–5,580   Předpoklad realizace: 05/2022–08/2022

I/21 oprava mostu 21-026 Dlouhé mosty

I/20 Humanizace průtahu Krásné Údolí  (1,1 km)

I/13 Oprava mostu ev.č. 13-002 - EMZ

I/25 Oprava mostu ev.č. 25-002 Horní Žďár

I/25 Jáchymov Lázně - okružní křižovatka  (0,8 km)

6-074i.1 a 6-074i.2 Pomezí nad Ohří - oprava mostu

I/20 průtah Útvina  (0,7 km)

I/21 Za houpačkou - Stará Voda, oprava povrchu  (1,9 km)

I/64 oprava mostu ev. č. 64-006b
Silnice I/13 v km staničení 6,517 - 7,890  (1,4 km)

I/20 oprava mostů 20-007 a 20-008 Kfely

I/20 Březová v úseku hráz v. n. Březová - podjezd pod žel. tratí  (2,5 km)

Přehled významných oprav v roce 2022

stav k 10/2022

Správa Karlovy Vary

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018
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Oprava/rekonstrukce mostu
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I/6 Budov - Bošov  (4,2 km)
St.: 72,800–77,350   Předpoklad realizace: 06/2020–11/2020

název akce

staničení předpokládaný termín realizace

délka

Legenda k popiskům

6


